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       ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 
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Ж.д. – железная дорога 

Ж.-д. – железнодорожный 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Проект производства работ (далее  – ППР) является организационно-техническим 

документом производственного назначения, который регламентирует правила 

производства строительно-монтажных работ и срок их исполнения, порядок 

обустройства строительной площадки, мероприятия по охране труда. Проект 

производства работ определяет технологическую дисциплину на строительной 

площадке, качество, сроки и безопасность работ. 

 Данный ППР разработан на период основных работ по устройству земляного 

полотна на территории электродепо. 

 Проект разработан на основании следующих документов:

- Технического задания на разработку проекта производства работ;

- Рабочей документации на сооружение земляного полотна ж.д. 

 Проект разработан в соответствии с действующими нормативными, ведомственными 

и руководящими документами РФ:

 1. СП-32-104-98 «Проектирование земляного полотна железных дорог колеи 1520 

 мм» 
 2. СП 119.13330.2012 «Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция 

 СНиП 32-01-95» 
 3. СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1;
 4. СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2;

 5. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года N 390 

 «О противопожарном режиме»;

 6.   Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н 

 "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве“

 7.  СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 

 12-01-2004 (с Изменением N 1)

 8.  СП 120.13330.2012 Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003 
(с Изменением N 1) 
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 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Контроль проведения работ и соблюдение  технологического режима,  оценку  качества 

выполняемых работ осуществляет прораб, начальник участка. 

Приемочный контроль  осуществляется по операциям с оформлением Акта 

освидетельствования скрытых работ, а затем по объекту в целом актом приемки-сдачи. 

Приемочный контроль и подписание актов скрытых работ выполняют: 

- субподрядчик, в качестве непосредственного исполнителя работ; 

- подрядчик (генподрядчик), как служба контроля качества строительного 

подрядчика; 

- строительный и авторский надзор; 

- заказчик и/или застройщик; 

- иные лица, участвующие в строительстве. Настоящий ППР содержит практические 

рекомендации  по организации  и технологии выполнения комплекса работ по 

устройству земляного полотна железной дороги на объекте элекродепо.  Приведены 

указания по охране труда и контролю качества работ, приведена потребность в 

механизмах с целью ускорения производства работ, снижению затрат труда, 

совершенствования организации и повышения качества работ. 

 Предназначается для персонала  строительной организации, занятого  на 

строительстве данного объекта: производителей работ, мастеров и бригадиров, а также 

работников технического надзора заказчика и инженерно-технических  работников 

строительных и проектно-технологических организаций, связанных с производством и 

контролем качества работ. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

 

  

 
 

  

 

 3.1 Последовательность производства работ 

 Перед началом выполнения  основных работ, учтенных в данном ППР, необходимо 

принять выполненные подготовительные работы. В состав подготовительных работ по 

сооружению основания земляного полотна входят:

- Расчистка трассы;

- Закрепление трассы дороги, разбивка и закрепление полосы отвода;

- Подготовка строительной площадки;

- Геодезическая разбивка земляного полотна;
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- Срезка дерна и заготовка растительного грунта;

- Удаление слабых грунтов, выторфовывание;

- Выемка грунта с учетом мощности замены;

- Устройство землевозных дорог;

- Перемещение грунта из выемок в насыпи при устройстве и ликвидации 
 въездов и съездов при отсыпке насыпей транспортными средствами;

- Устройство водоотводных канав. 
 Перед началом основных работ по  сооружению земляного полотна (укладке 

 водоотводящих лотков, геотекстиля Канвалан ЖД) необходимо принять выполненные 

 подготовительные работы по акту приемки строительной площадки. 

 До начала выполнения основных работ рабочие и ИТР должны быть ознакомлены с 

 технологией и организацией работ и разделом охраны труда. 

 В состав основных работ, предусмотренных ППР, входят:

- Приемка подготовленного основания земляного полотна;

- Укладка геотекстиля Канвалан ЖД в тело земляного полотна в 
 соответствии с рабочими чертежами поперечных профилей земляного 

 полотна;

- Послойная отсыпка временного пригруза из дренирующих песков с 
 обязательным уплотнением;

- Выдержка отсыпанного временного пригруза в течении 2-х недель с 

 последующей его срезкой до отметки укладки геокомпозитного материала 

 Гидромат 3D;

- Укладка геокомпозитного материала Гидромат 3D в тело земляного полотна 

 с учетом рытья котлована под лоток в соответствии с рабочими чертежами 

 поперечных профилей земляного полотна;

- Укладка лотков и устройство колодцев для обеспечения  водоотвода в 
 соответствии с рабочими чертежами поперечных профилей земляного 

 полотна

 Работы по укладке лотков, геотекстильного и геокомпозитного материалов 

 должны завершаться составлением и подписанием актов освидетельствования скрытых 

 работ. 

 В процессе выполнения основных работ и после их окончания необходимо выполнять 

 операционный контроль качества работ. 

 3.2. Подготовительные работы

 - Согласовать с Заказчиком план размещения бытовых помещений, места хранения 

материалов и инструментов, территорию для установки оборудования. 
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 - Согласовать с Заказчиком места складирования строительных материалов  и 

конструкций. 

 - Во избежание аварийных ситуаций, а также  порчи оборудования перед 

началом работы следует ознакомиться с документацией (паспортом) на используемое 

оборудование. 

 - Выполнить освещение рабочей зоны в соответствии с ГОСТ12.1.046-2014 для 

 производства работ в сумеречное и темное время суток. 

 - Участки производства работ с перепадом высот более1,8 м оградить временным 

 ограждением. Конструкция ограждения места производства работ должна удовлетворять 

 следующим требованиям: 

 - высота ограждения не менее 1,2 м; 

 - ограждения должны быть из сплошного материала, ограждения не должны иметь 

 проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и 

 запираемых после его окончания; 

 - ограждения должны содержаться в чистом и исправном состоянии. Повреждения 

 ограждений необходимо устранять в течение суток с момента повреждения. 

 - До начала производства работ настоящий ППР согласовать с Заказчиком и весь 

 персонал, ознакомить с настоящим ППР под роспись. 

 3.3. Укладка геотекстильного материала 

 При устройстве прослоек из геотекстильного материала Канавлан ЖД выполняются 

 следующие операции:

- подготовка поверхности грунта;

- транспортировка, распределение по участку рулонов геотекстиля, их 
 укладка и соединение;

 Подготовка подстилающего грунта состоит в профилировании его поверхности. 

 Поверхность не должна иметь колей, ям и других неровностей глубиной более 5 см. При 

 наличии глубокой колеи или ям их засыпают грунтом и планируют автогрейдером или 

 бульдозером. 

 Рулоны геотекстильного материала транспортируют к месту производства работ 

 непосредственно перед укладкой и распределяют по длине участка работ через 

 расстояние, соответствующее ширине полотна в рулоне с учетом нахлеста. Ширина 

 геотекстиля “Канвалан ЖД” равна 5.2м,  величина нахлеста равна 0.3м.  Хранение и 
 подготовка геотекстильного материала к укладке осуществляется на площадке 

складирования. 

 



  
В
за

м
. 
ин

в.
 №

 
П
од

п.
 и

 д
а
т
а
 

И
нв

. 
№
 п

од
л.
 

 
 

 

Изм Кол.уч Лист Подп. Дата 

Лист 

7 
                   6822-ППР 

 № док 

Укладку полотен выполняют в продольном или поперечном направлении 

относительно оси насыпи. Продольная укладка более удобна технологически, но не 

обеспечивает равнопрочности полотен по ширине насыпи, что является обязательным при 

устройстве армирующих прослоек на слабом основании. 

При укладке полотен для создания защитных прослоек вдоль земляного 

полотна выполняют раскатку рулонов вручную звеном из трех рабочих. После раскатки 

первых метров краевую часть (по ширине) полотна прижимают к грунту двумя-тремя 

анкерами (стержни диаметром 6 – 10 мм) длиной 50 - 120 см с отогнутым верхним и 

заостренным нижним концами. При дальнейшей раскатке производят периодическое 

разравнивание полотна с небольшим продольным его натяжением и креплением к грунту 

анкерами (или другим способом) через 5 - 10 м.  

             Раскатывают и соединяют геотекстильный материал вручную. Уложенную 

дренирующую прослойку засыпают грунтом по схеме «от себя», распределяя его слоем 

толщиной 40 см с учетом уплотнения по всей ширине участка. Насыпной слой должен 

быть тщательно уплотнен. Из условия обязательной засыпки геотекстиля грунтом ,к 

концу смены раскатка геотекстильного материала опережает отсыпку на 30 м. 

    В состав звена по раскатке дренирующих прослоек из геотекстиля входят: 

Должность  Кол-во 

Дорожный рабочий 2 разр. 2 

 

3.4 Отсыпка и срез временного пригруза из дренирующих грунтов 

Послойная отсыпка временного пригруза осуществляется из дренирующих песков 

(Кф ≥ 0,5 м/сут.) высотой 2,5 м от уровня верха основной площадки земляного полотна. 

Отсыпка производится с обязательным уплотнением, при этом использование вибраторов 

категорически запрещается при высоте насыпи менее 1,5 м.  

В состав работ по отсыпке временного пригруза входят: 

- доставка песка на рабочую площадку автосамосвалом; 

- послойная выгрузка грунта и распределение пригруза слоями на 

расчетную ширину и толщину бульдозером; 

- уплотнение слоев песчаного основания катком. 

Прием песка на месте выгрузки осуществляет дорожный рабочий 3 разряда. 

Рабочий подает сигнал на подход и отход автомобиля, регулирует движение автомобилей 

по ширине насыпи, чтобы не создавалась колейность и обеспечивалась более равномерное 

уплотнение слоя. 



  
В
за

м
. 
ин

в.
 №

 
П
од

п.
 и

 д
а
т
а
 

И
нв

. 
№
 п

од
л.
 

 
 

 

Изм Кол.уч Лист Подп. Дата 

Лист 

8 
                   6822-ППР 

 № док 

Отсыпку песка производить от краев к середине слоями на всю ширину грунтового 

полотна. Отсыпку последующего слоя можно производить только после разравнивания и 

уплотнения предыдущего и его комиссионной сдаче. Между слоями отсыпки устраивается 

перерыв длительностью в 3 дня.  

Запрещено производить сосредоточенную выгрузку грунта из автотранспорта. 

Разравнивание песка выполняется бульдозером за четыре прохода, с перемещением 

из кучи на расстояние до 10 м слоями, заданными в проекте по челночной схеме от краев 

к середине на всю ширину дорожного полотна, с перекрытием предыдущего следа на 0,4 – 

0,6 м. при рабочей скорости на второй передаче. Слои насыпи отсыпают по способу “от 

себя”. 

Уплотнение производится круговыми проходами с перемещением полос уплотнения 

от краев песчаного основания к его оси с перекрытием каждого следа на 1/3 ширины 

вальца катка.  Каждый последующий проход по одному и тому же следу следует начинать 

после перекрытия предыдущими проходами всей ширины дорожного полотна. 

Первый и последний проходы катка следует выполнять на скорости 2,5 – 3,5 

км/час, промежуточные – на скорости 8 – 10 км/час. 

Срез временного пригруза осуществляется экскаватором с последующей загрузкой 

песка в автосамосвал для транспортировки с рабочей площадки. 

       Выемку следует разрабатывать до проектной отметки укладки бентонитового 

мата “Гидромат 3D” с сохранением природного сложения грунтов основания. На 

устройство оснований под конструкции следует составлять акт освидетельствования 

скрытых работ. Доработку недоборов до проектной отметки следует производить вручную 

(лопатами) с сохранением природного сложения грунтов оснований. 

 

3.4.1  Послойная планировка основания 

По технологии возведения насыпи в каждый автомобиль-самосвал марки Татра 

загружают 10 м3. Грунт выгружают через каждые 3 м по ширине и 10 м по длине насыпи, 

разравнивают слоями толщиной по 0,4 м с последующей послойной планировкой 

бульдозером и уплотнением катками на пневмошинах сразу же после выгрузки грунта в 

насыпь. Для обеспечения бесперебойной работы землевозных транспортных средств ведут 

непрерывный надзор за состоянием землевозных дорог, особенно в местах погрузки и 

выгрузки грунта, на въездах на насыпи и съездах с них. В местах примыкания временных 

землевозных путей к выездам на земляное полотно и съездам с него рекомендуется 

устраивать временные сборные покрытия из инвентарных железобетонных плит. 
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Въезды (съезды) устраивают шириной 5,5 м. Расстояние между въездами (съездами) 

принято 100 м, продольный уклон-100%. 

Разравнивание отсыпанного грунта и планирование каждого слоя производят бульдозерами 
Caterpillar D6. 

. 

 

Схема разгрузки грунта и укладки его в насыпь: 

1-8-последовательность выгрузки грунта из автомобилей-самосвалов 

 

В начале,  бульдозер за один-два прохода разравнивает грунт ровным слоем толщиной 0,4 

м по всей площади, затем,  разравнивает грунт продольными проходами, начиная от 

бровки земляного полотна, с постепенным приближением к оси и с перекрытием 

предыдущего следа на 0,5-0,8 м. Последний продольный проход, бульдозер выполняет, 

 начиная от оси земляного полотна, постепенно перемещаясь к бровке. Разравнивание и 

планировку грунта выполняют продольными челночными проходами. Обратно бульдозер 

возвращается холостым ходом с опущенным отвалом. Поверхность каждого слоя должна 

быть выровнена так, чтобы после уплотнения на ней не было углублений и возвышений 

более 50 мм. Ровность поверхности слоев проверяют трехметровой рейкой. 

После планировки грунт послойно уплотняют в насыпи.  
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3.4.2 Уплотнение грунта 

Грунт повышенной влажности до требуемой плотности уплотняют катками на 

пневмошинах Bomag 213. Работу катков организуют по круговой схеме движения. Первые 

два прохода делают на расстоянии не менее 2 м от бровки откоса, затем, смещая каждый 

последующий проход на 1/3 ширины катка в сторону бровки откоса, прикатывают края 

насыпи. После этого продолжают уплотнение продольными проходами, перемещая проходы 

катка от краев к середине с перекрытием полос уплотнения на 0,3-0,4 м и с разворотом 

на насыпи в конце участка. 

 

 

   

 

 

 

 

         Схема работы  катка на пневматических шинах: 1-10-последовательность 

 проходов; l -длина участка в метрах 

Приближение рабочих органов катка к бровке насыпи ближе, чем на 0,5 м не допускается. 

Каждый последующий продольный проход по одному и тому же следу начинают после 

перекрытия предыдущими проходами всей ширины уплотняемого участка. 

Первый и последний проходы катков на полосе укладки выполняют на малой скорости 2,0- 

2,5 км/ч, промежуточные проходы на скорости 8-10 км/ч. 

Отсыпку последующего слоя можно производить только после разравнивания и уплотнения 

предыдущего слоя. 

3.5. Устройство траншей 

Для укладки лотков,  а также прокладки дренажных труб  необходимо  разработать 

траншеи.  Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой осуществляется с 
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перемещением экскаватора по оси траншеи, резание грунта производится способом "на 

себя", с копанием грунта ниже уровня его стоянки. Отвалы грунта размещают, как 

правило, с одной стороны траншеи на расстоянии не менее 0,5 м от бровки, а 

транспортные средства располагаются на одном уровне со стоянкой экскаватора, сбоку 

от него. Разработанный грунт вывозят за пределы строительной площадки или 

используют для: 

- засыпки пазух, траншеи; 

- резервных отвалов - для временного хранения годного грунта в объеме, 

необходимом для обратной засыпки траншеи с уложенным трубопроводом; 

 

 
Схема организации работ по разработке траншеи 

1 - колышки; 2 - вешки; 3 - разрабатываемая траншея; 4 - отвал грунта; 5 - 

экскаватор; H - глубина траншеи; а - ширина траншеи по дну; h - глубина снятия 

плодородного слоя по проекту 

 Случайные переборы грунта, допущенные при разработке траншеи, должны быть 

заполнены местным, однородным с разрабатываемым в выемке грунтом, подсыпанным до 

проектной отметки. Степень уплотнения грунта должна быть не ниже коэффициента 0,95. 

. 

3.6. Устройство котлованов 

     Разработать грунт котлованов с погрузкой грунта в отвал. Разработка грунта 

котлованов с погрузкой грунта в отвал, осуществляется с помощью экскаватора.  

Необходимость крепления стенок котлованов устанавливается в зависимости от 

состояния грунта, глубины выемок и притока грунтовых вод. 
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По периметру рабочего и приёмного котлованов устанавливается временное 

ограждение. 

 

3.7. Укладка лотков и установка колодцев 

При производстве работ по установке лотков необходимо: 

– Проверить качество основания; 

– Проверить изделия на наличие трещин, зацепок и нарушение целостности; 

– Доставить базы и крышки лотков к месту монтажа; 

– В подготовленные траншеи, соблюдая уклон водоотводных лотков, уложить базы 

лотков, обеспечивая надежность стыков; 

– Проверить соответствие уклона проектным значениям при помощи нивелира и 

уровня; 

– Произвести надежную стыковку блоков лотка; загерметизировать швы стыковки 

блоков лотка изнутри; 

– Нанести гидроизоляционный слой на внешнюю сторону блока лотка, не перекрывая 

технологические отверстия в боковой части лотка для сбора воды; 

– Засыпать внешние стороны базы до середины высоты дренирующим песком;  

– Смонтировать крышки лотков; 

– Составить и освидетельствовать акт скрытых работ на установку лотков; 

– При производстве работ по установке колодцев необходимо: 

– Разработать грунт вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной 

до 2 м; 

– Осуществить крепление инвентарными щитами стенок траншей; 

– Осуществить доставку и установку колодцев на проектные отметки; 

– Выполнить стыковку лотков и колодцев; 

– Присоединить канализационные трубопроводы к существующей сети; 

– Выполнить гидроизоляцию установленных колодцев и стыков с ними; 

– Засыпать вручную транши, пазухи котлованов и ямы до проектных отметок. 

– При выполнении строительно-монтажных работ подлежат приемке с 

составлением актов освидетельствования скрытых работ и ответственных 

конструкций: акт приемки основания и обратной засыпки для лотков. 
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  Спецификация лотков 
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3.8. Планировка основания перед укладкой геокомпозитного материала “Гидромат 3D” 

Планировку верха земляного полотна выполняют средним автогрейдером Volvo310 по 

челночной схеме за четыре прохода по одному следу, на I передаче, с углом захвата 

грейдерного ножа 60(°) и углом наклона - соответствующему проектному поперечному 

профилю (смотри Рис.2). Планировку следует начинать с наиболее низких (в продольном 

плане) участков. Сначала срезают бугры, имеющуюся “гребенку”, и засыпают ямки, а затем 

приступают к общей планировке по всей длине захватки. Грейдерный нож должен 

перемещать срезанный грунт в сторону откоса. Перекрытие следов при планировке 

рабочего слоя должно составлять 0,5 м.  

      

      

 

Рис.2. Схема планировки земляного полотна 

 

  Планировку верха земляного полотна выполняют рабочими проходами автогрейдера 

в обоих направлениях за три цикла. В начале каждого прохода отвал автогрейдера 

устанавливают в рабочее положение, а в конце - поднимают в транспортное положение и 

производят поворот автогрейдера для выполнения следующего рабочего хода. 

За первый цикл (проходы 1-6) производят грубую планировку. В процессе выполнения 

этого цикла должна быть проведена в основном срезка бугров и заравнивание впадин, 

лишний грунт передвинут к оси земляного полотна (рис.3). 
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Рис.3. Схема проходов автогрейдера при первом цикле: 

 

а - схема проходов; б - углы установки отвала в рабочее положение 

 

 За второй  цикл (проходы 7-12) производят окончательное выравнивание верха 

земляного полотна и образование проектного поперечного профиля. После этого цикла 

восстанавливают плановую и высотную разбивку работ (рис.4).  

 

 

 

Рис.4. Схема проходов автогрейдера при втором цикле: 

 

а - схема проходов автогрейдера; б - углы установки отвала в рабочее положение 

 

За третий цикл (проходы 13-17) производят окончательную планировку земляного 

полотна под отметки с удалением лишнего грунта на откосы насыпи (рис.5 и рис.6). 
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Рис.5. Схема прохода N 13 автогрейдера при третьем цикле:      

а - схема прохода автогрейдера; б - углы установки отвала автогрейдера в рабочее 

положение 

      

      

 

 

Рис6. Схема проходов 14-17 автогрейдера при третьем цикле: 

      

а - схема проходов; б - углы установки автогрейдера в рабочее положение 

 

 

 

 

  

 

3.9. Укладка геокомпозитного материала “Гидромат 3D” 

Монтаж осуществляется тканой стороной вверх с нахлёстом 15-17 см. Раскатанный на 

основании маиериал засыпается мелкозернистым грунтом с коэффициентом уплотнения 

не менее 0,9 или другим предусмотренным проектом материалом. 

3.10. Укладка и уплотнение дренирующего грунта 
После того как был уложен  бетонитовый мат гидромат 3D, укладывают дренирующий 

песчаный грунт, а затем уплотняют и разравнивают аналогично технологии, описанной в 

п.3.3. и 3.8 данной ПЗ. Коэффициент уплотнения должен соответствовать проектному 

значению. Проверку осуществляет прораб при помощи динамического плотномера. 

Дренирующий слой отсыпают до до проектной отметки ВС. 

 Лист
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3.11. Инструкции для персонала, задействованного на строительном производстве 

3.11.1 Инструкция для машиниста бульдозера 

Машинисты бульдозеров (далее - "машинисты") при производстве работ согласно 

имеющейся квалификации обязаны выполнять требования безопасности, изложенные в 

настоящей инструкции, разработанной с учетом строительных норм и правил РФ, а также 

требования инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации управляемых ими машин. 

 

1. Перед началом работы 

Машинист обязан:  

а) предъявить руководителю работ (мастер, прораб) удостоверение на право 

управления бульдозером и пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики 

выполняемых работ;  

б) надеть спецодежду, спецобувь установленного образца;  

в) получить задание у бригадира или руководителя работ.  

2. После получения задания на выполнение работы машинист обязан:  

а) осмотреть с руководителем работ место расположения подземных сооружений и 

коммуникаций, которые должны быть обозначены флажками или вешками; 

б) уточнить последовательность выполнения работы и меры по обеспечению 

безопасности; 

в) произвести ежесменное техническое обслуживание согласно инструкции по 

эксплуатации бульдозера; 

г) предупредить о запуске двигателя работников, обслуживающих машину или 

находящихся в зоне ее работы, и убедиться, что рычаг переключения скоростей находится 

в нейтральном положении; 

д) произвести запуск двигателя (при наличии устройств, выключающих трансмиссию 

и исключающих обратный ход вращаемых элементов - вне кабины); 

е) после запуска двигателя проверить на холостом ходу работу всех механизмов и 

на малом ходу работу тормозов. 

Машинист обязан не приступать к работе в случае следующих нарушений 

требований безопасности: 

а) при неисправностях или дефектах, указанных в инструкции завода-

изготовителя, при которых не допускается его эксплуатация; 

Обнаруженные нарушения требований безопасности следует устранить 

собственными силами, а при невозможности сделать это машинист обязан сообщить о них 

руководителю работ и лицу по надзору за безопасной эксплуатацией машины. 
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2. Во время работы 

Перед началом движения машины машинист обязан убедиться в отсутствии людей в 

зоне движения и подать звуковой сигнал.  

При засыпке выемок в грунте машинист обязан убедиться в отсутствии в них 

людей, оборудования, инструмента и строительных материалов и не допускать выход 

отвала бульдозера за край откоса. Запрещается передвижение бульдозера в пределах 

призмы обрушения откосов. 

При необходимости очистки отвала бульдозера машинист обязан опустить отвал 

на землю и выключить двигатель. 

При транспортировании машины своим ходом с одного места работы на другое 

машинист обязан: 

а) поднять отвал бульдозера на ограниченную высоту, обеспечивающую 

необходимую видимость машинисту по ходу движения; 

б) следить за тем, чтобы нож отвала не врезался и не задевал встречающиеся на 

пути предметы;  

в) соблюдать правила дорожного движения;  

Перед погрузкой бульдозера на трейлер машинист обязан убедиться в том, что 

трайлер устойчив и заторможен. После погрузки бульдозера следует опустить его отвал 

и закрепить бульдозер. Во время перевозки бульдозера машинисту не разрешается 

находиться в кабине. 

Машинисту в процессе работы не разрешается:  

а) передавать управление машиной лицам, не имеющим на это прав; 

б) оставлять машину с работающим двигателем;  

в) перевозить в кабине посторонних лиц;  

г) выходить из кабины и входить в нее на ходу.  

При техническом обслуживании бульдозера машинист обязан остановить двигатель 

и снять давление в гидросистеме. 

Во время заправки бульдозера горючим машинисту и лицам, находящимся вблизи, не 

разрешается курить и пользоваться огнем. После заправки машину необходимо вытереть 

от подтеков топлива и смазки, а замасленную обтирочную ветошь положить в 

металлический закрывающийся ящик. Разведение огня на расстоянии менее 50 м от места 

работы или стоянки машины не допускается. 
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При необходимости ремонта или профилактического осмотра бульдозера отвал 

следует заблокировать в поднятом состоянии страховочными цепями или опустить на 

прочную и устойчивую опору. 

 

3. По окончанию работ 

Машинист обязан:  

а) поставить машину на стоянку;  

б) поставить рычаг переключения скорости в нейтральное положение и включить 

тормоз; 

в) выключить двигатель;  

г) закрыть кабину на замок; 

д) сообщить руководителю работ или ответственному за исправное состояние 

машины о всех неполадках, возникших во время работы. 

 

3.11.2. Инструкция для машиниста экскаватора 

Машинисты экскаваторов (далее - "машинисты") при производстве работ согласно 

имеющейся квалификации обязаны выполнять требования безопасности, изложенные в 

настоящей инструкции, разработанной с учетом строительных норм и правил РФ, а также 

требования инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации управляемых ими машин. 

 

1. Перед началом работы 

Перед началом работы машинист обязан ознакомиться с записями в журнале приема 

и сдачи смен и проверить:  

- исправность всех агрегатов и узлов экскаватора; 

- исправность тормозных устройств, системы управления; 

- состояние канатов, их запасовку и крепление концов; 

- наличие и исправность защитных ограждений, вращающихся и находящихся 

под напряжением частей, а также блокировочных устройств; 

- исправность звукового сигнала и приборов освещения; 

- исправность контрольно-измерительных приборов; 

- наличие инструмента, диэлектрических резиновых перчаток, бот, очков и 
других защитных средств, а также огнетушителей и аптечки первой 

медицинской помощи. 

Результаты осмотра и проверки исправности экскаватора записываются 

машинистом в журнал сдачи и приема смен. Осмотр и проверка исправности экскаватора, 
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работающего в несколько смен, следует производить совместно с машинистом, сдающим 

смену. 

В случае обнаружения неисправности, машинист обязан принять меры к ее 

устранению или, если неисправность не может быть устранена собственными силами, 

сообщить об этом мастеру (механику). 

Машинисту запрещается работа на неисправном экскаваторе. 

2 Во время работы 

Экскаватор должен быть расположен на рабочей площадке за пределами призмы 

обрушения, на твердом выровненном основании, с уклоном, не превышающим допустимого 

техническим паспортом экскаватора. 

 Во всех случаях расстояние между бортом уступа, отвала или транспортными 

сосудами и контргрузом экскаватора должно быть не менее 1 м. 

 При работе экскаваторов на грунтах, не выдерживающих давления гусениц, 

машинист должен требовать осуществления специальных мер, обеспечивающих устойчивое 

положение экскаватора. 

Машинисту запрещается работать на уступах при наличии нависающих "козырьков", 

глыб, крупных валунов, а также нависей из снега и льда. 

 Машинисту запрещается находиться: 

- в опасной зоне работающих механизмов (экскаваторов, бульдозеров и других 
механизмов); 

- в пределах призмы обрушения на уступах; 

- в непосредственной близости от нижней бровки уступа. 
 Перед началом работы машинист обязан убедиться в отсутствии людей в опасной 

зоне работающего экскаватора. 

 Запрещается во время работы экскаватора пребывание людей (включая и 

обслуживающий персонал) в зоне действия ковша. 

 Машинист при погрузке в средства автомобильного и железнодорожного 

транспорта обязан подавать звуковые сигналы, установленные администрацией карьера. 

Каждый неправильно поданный или непонятный сигнал должен восприниматься как сигнал 

"СТОП". 

 Для подачи под погрузку в забой автосамосвалов машинист должен подать 

разрешающий сигнал.  

Погрузка в кузов автосамосвала должна производиться только сбоку или сзади. 

Запрещается перенос экскаваторного ковша над кабиной автосамосвала или 

трактора. 
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Машинист не должен допускать перегрузки транспортных средств. 

По окончании погрузки машинист должен подать разрешающий сигнал на отъезд 

транспортных машин. 

Перегон экскаватора должен производиться по сигналам помощника машиниста или 

специально назначенного лица, при этом должна быть обеспечена постоянная видимость 

между ним и машинистом экскаватора. 

При передвижении экскаватора по горизонтальному пути или на подъем ведущая 

ось его должна находиться сзади, а при спусках с уклона - впереди. Ковш должен быть 

опорожнен и находиться не выше 1 м от почвы, а стрела установлена по ходу 

экскаватора. 

При движении экскаватора на подъем или при спусках необходимо предусматривать 

меры, исключающие самопроизвольное скольжение. 

Во время работы машинисту запрещается: 

- производить поворот платформы, если ковш не извлечен из грунта; 

- изменять вылет стрелы при поднятом наполненном ковше; 

- планировать площадку боковым движением ковша; 

- подтягивать при помощи стрелы груз; 

- очищать, смазывать, регулировать, ремонтировать экскаватор при поднятом 

ковше; 

- производить какие-либо работы при нахождении людей между забоем и 
экскаватором; 

- покидать рабочее место при поднятом ковше; 

- оставлять экскаватор с работающим двигателем; 

- допускать посторонних лиц в кабину экскаватора. 

 
       3 По окончании работы 

Машинист обязан:  

а) поставить машину на стоянку;  

б) поставить рычаг переключения скорости в нейтральное положение и включить 

тормоз; 

в) выключить двигатель;  

г) закрыть кабину на замок; 

д) сообщить руководителю работ или ответственному за исправное состояние 

машины о всех неполадках, возникших во время работы. 
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3.11.3. Инструкция для машиниста катка 

Машинисты катка (далее - "машинисты") при производстве работ согласно 

имеющейся квалификации обязаны выполнять требования безопасности, изложенные в 

настоящей инструкции, разработанной с учетом строительных норм и правил РФ, а также 

требования инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации управляемых ими машин. 

 

1. Перед началом работы  

Машинист должен: 

- ознакомиться с зоной производства и фронтом работ; 

- ознакомиться с технологией рабочего процесса; 

- убедиться в отсутствии на участке посторонних предметов; 

- уточнить местонахождение подземных коммуникаций и линий электропередачи; 

- проверить наличие ограждений и предупредительных знаков. 

Прежде чем приступать к работе необходимо: 

- проверить техническое состояние катка, исправность инструмента; 

- на катке с гидравлическим управлением нужно проверить состояние гибких 

рукавов гидросистемы, надежность их соединений и убедиться в отсутствии утечки 

масла; 

- мелкие дефекты необходимо устранить. При невозможности устранения 

неисправностей своими силами следует сообщить о них механику (мастеру) для принятия 

необходимых мер. 

Перед пуском двигателя необходимо проверить уровень масла в картере, заправку 

топливом и водой (антифризом). Каток должен быть заторможен, рычаг муфты сцепления 

выключен, а рычаг переключения передач находиться в нейтральном положении. 

При пуске двигателя в холодное время года следует заливать в радиатор горячую 

воду, а в картер - подогретое масло. Запрещается пользоваться для подогрева двигателя 

открытым огнем (паяльной лампой или факелом). 

Запрещается пускать двигатель при помощи буксировки катка. 

При пуске двигателя пусковой рукояткой не разрешается брать пусковую рукоятку 

в обхват; все пальцы руки должны находиться с одной стороны рукоятки. Запрещается 

вращать рукоятку вкруговую. 

Во избежание обратного удара запрещается пуск перегретого двигателя. 

При пуске двигателя с помощью пускового шнура необходимо держаться за ручку, 

имеющуюся на шнуре, запрещается наматывать на руку свободный конец пускового шнура. 
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Катки, применяемые для укатки асфальтобетонных покрытий, должны быть 

обязательно оборудованы устройством для смазывания вальцов. Смазывать вальцы 

вручную запрещается. 

Требования безопасности при работе кулачковых и гладких прицепных катков те 

же, что и для прицепных машин. 

Машинист должен быть особенно внимателен при изменении направления движения 

катка и вовремя принимать меры предосторожности против столкновения с работающими 

машинами. 

Расстояние между движущимися друг за другом катками должно быть не менее 10 

м. 

При трогании с места нужно предварительно убедиться в том, что проезд 

свободен, а около катка нет людей; после этого дать сигнал. 

В зоне работы катков запрещается находиться посторонним лицам. 

Отдых рабочих на уплотняемом покрытии (основании) запрещается. 

Машинист катка не должен отвлекаться во время работы, обязан внимательно 

следить за показаниями контрольно-измерительных приборов, нормальным режимом работы 

двигателя, исправной работой механизмов управления. 

Одноосный пневматический каток к тягачу разрешается цеплять только при 

незагруженном кузове. При прицепе запрещается находиться кому-либо в кузове или 

сзади него. При укатке прицепным катком любого типа запрещается двигать тягач 

задним ходом. 

При работе на насыпях высотой более 1,0 м расстояние от ближайшего вальца 

катка до бровки земляного полотна должен быть не менее 1 м. 

Движение катка на поворотах и под уклон должно осуществляться на первой 

передаче. При движении на подъем запрещается переключение передач. 

При кратковременных перерывах в работе машинист обязан заглушить двигатель и 

надежно затормозить машину. Оставлять каток с работающим двигателем запрещается. 

При необходимости осмотреть каток снизу, двигатель должен быть выключен, а 

каток надежно заторможен. 

Запрещается отцеплять загруженный одноосный пневматический каток. 

В зоне работы катков не должны находиться лица, непосредственно не 

обслуживающие их. Запрещено проходить между катками во время их работы. 

Работа грунтоуплотняющих машин, катков непосредственно под проводами 

действующих линий электропередачи любого напряжения должна проводиться по 

согласованию с организацией, эксплуатирующей линию электропередачи. 
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Прицепка и отцепка катка должны производиться на горизонтальной площадке, при 

этом как при прицепке, так и отцепке под колеса катка должны подкладываться 

тормозные башмаки. 

При уплотнении грунта или дорожного покрытия катками вибрационного действия 

машинист должен внимательно следить за исправным состоянием всех болтовых 

соединений и периодически их подтягивать. 

Грунт, подлежащий уплотнению катками, должен быть предварительно разровнен 

(спланирован). 

Работа катков на поперечных уклонах выше 15° запрещена. 

2. Во время работы 

Во всех шпоночных, болтовых и клиновых соединениях машин должна быть 

полностью исключена возможность их самопроизвольного разъединения. Для прицепных 

машин должна быть также исключена возможность самопроизвольного отделения от их 

буксирующих машин. 

Машинист катка должен регулярно проверять состояние шкивов механизма, 

контролировать скорости их вращения. Запрещается эксплуатировать шкивы с выбоинами 

и трещинами. 

Все шкивы должны быть отбалансированы и прочно закреплены на валу. При каждом 

шкиве должны быть ремненадеватель или поддержка, устроенная так, чтобы сброшенный 

на поддержку со шкива ремень не мог касаться ни вала, ни других частей трансмиссии. 

Каток должен содержаться в технически исправном состоянии, иметь исправную 

звуковую, световую или комбинированную сигнализации. 

Машинист должен содержать в чистоте рабочее место (кабину, площадку), рычаги 

управления должны быть чистыми и сухими, контрольные приборы исправными, стекла 

чистыми. 

В случае работы катка в темное время суток (при плохой видимости) место 

работы должно быть равномерно освещено. Работать на неосвещенной площадке 

запрещается. 

При отсутствии кабины в летнее время года на каток следует установить тент 

для защиты от солнечных лучей. 

Запрещается загромождать площадку посторонними предметами и находиться на 

ней посторонним лицам во время движения. 

Хранить на машинах и механизмах топливо, а также обтирочные материалы, 

пропитанные керосином, и другие легковоспламеняющиеся вещества запрещается. Хранить 
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обтирочные материалы допускается в металлических ящиках с плотно закрывающимися 

крышками.  

Заправку катков топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью 

следует производить на горизонтальной площадке при естественном или электрическом 

освещении. 

При заправке машин и проверке в баках уровней горючего запрещается курить, 

пользоваться спичками, керосиновыми фонарями и другими источниками открытого огня. 

Заправлять машину этилированным бензином при помощи ведер, леек, сифона с 

отсасыванием ртом и т.п., а также переносить его в открытой таре (ведро, лейка) 

запрещается. 

По окончании заправки все детали, на которые попало топливо, следует насухо 

вытереть. Пролитый этилированный бензин нужно нейтрализовать дихлорамином (1,5%-

ный раствор в бензине) или раствором хлорной извести (1 часть извести на 3-5 частей 

воды). 

Запрещается нейтрализация этилированного бензина сухой хлорной известью во 

избежание ее воспламенения. 

Заправку системы охлаждения двигателя машины антифризом следует производить 

насосом, специально выделяемым для этой цели. 

Переливать антифриз через шланг путем засасывания ртом запрещается. 

Запрещается применять для заправки системы охлаждения дизельное топливо. 

Запрещается открывать металлическую тару с легковоспламеняющимся горючим 

ударами металлических предметов по пробке во избежание возможного воспламенения 

горючего от искры при ударе. 

Не допускается, загрязнение нефтепродуктами и другими легковоспламеняющимися 

жидкостями мест (территории) заправки и стоянки катков и других машин и механизмов. 

В случае воспламенения горючего пламя следует тушить пенными или 

углекислотными огнетушителями, забрасывать сухим песком. Для тушения применять воду 

запрещается. 

При попадании антифриза на руки необходимо их тщательно вымыть водой с мылом.  

Для предотвращения ожогов паром или горячей водой, выбрасываемой из радиатора 

при перегреве двигателя, крышку радиатора необходимо снимать рукой, защищенной 

рукавицей или тряпкой, находясь с наветренной стороны, возможно дальше от горловины 

радиатора. 

Добавлять холодную воду в радиатор перегретого двигателя во избежание 

интенсивного парообразования запрещается. 

http://stroyoffis.ru/
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При установке, эксплуатации, ремонте и движении катков должны быть приняты 

меры против их опрокидывания или самопроизвольного движения. 

Во время грозы машинист катка должен сойти с него и отойти в безопасное 

место, указанное руководителем работ. 

Нельзя находиться под деревьями, прислоняться к их стволам, а также подходить 

к молниеотводам, опорам контактной сети, столбам и одиночным деревьям на расстояние 

ближе 10 м.  

Машинисту катка запрещается; 

- передавать управление машиной лицам, незакрепленным за ней приказом; 

- передавать удостоверение на управление машиной другим лицам; 

- допускать нахождение других (посторонних) лиц на машине и рабочей зоне во 

время ее работы или ее транспортировании; 

- оставлять без присмотра каток с работающим двигателем. 

3. По окончании работы 

По окончании работы машинист катка должен: 

произвести контрольный осмотр катка, произвести необходимые операции по его 

техническому обслуживанию; 

выключить и запереть пусковые приспособления, при этом должна быть совершенно 

исключена возможность пуска машины посторонними лицами;  

навести порядок на рабочем месте, убрать лишние предметы и собрать 

инструмент; 

сообщить мастеру (механику) и сменщику о работе катка; 

в случае неисправности предупредить для принятия соответствующих мер о 

замеченных неисправностях, не устраненных по каким-либо причинам. 

 

3.11.3. Инструкция для машиниста самосвала 

Машинисты самосвалов (далее - "машинисты") при производстве работ согласно 

имеющейся квалификации обязаны выполнять требования безопасности, изложенные в 

настоящей инструкции, разработанной с учетом строительных норм и правил РФ, а также 

требования инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации управляемых ими машин. 

 

1. Перед началом работы 

При подготовке самосвала к выезду водителю необходимо проверить: 

- техническое состояние автомобиля и прицепа, обращая особое внимание на 
исправность шин, аккумуляторной батареи, стартера, тормозной системы, 
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рулевого управления, запоров бортов, сцепных устройств автопоезда, 

приборов освещения и сигнализации, стеклоочистителей, на правильную 

установку зеркала заднего вида, чистоту и видимость номерных знаков и 

дублирующих их надписей, а также на отсутствие подтекания топлива, 

масла, воды, а у газобаллонных автомобилей - на герметичность газовой 

аппаратуры и магистралей; 

- давление воздуха в шинах в соответствии с нормами; 

- наличие инструментов и инвентаря; 

- заправку автомобиля топливом, маслом, водой, тормозной жидкостью и 
уровень электролита в аккумуляторной батарее. 

Перед выездом из гаража на линию водитель должен получить на контрольно-

техническом пункте письменное подтверждение механика о технической неисправности 

автомобиля. Без этого автомобиль не разрешается выпускать в рейс. 

 

2. Во время работы 

Пуск непрогретого двигателя следует производить только с помощью пусковой 

рукоятки при нейтральном положении рычага коробки передач. Брать рукоятку в обхват 

или применять какие-либо рычаги, действующие на нее, запрещается. 

Водитель обязан подавать звуковой сигнал в следующих случаях: 

- при въезде и выезде из ворот цеха, склада; 

- при движении с места; 

- при движении задним ходом; 

- в местах ограниченной видимости; 

- во всех случаях возможной опасности наезда или столкновения. 

Заправку автомобиля топливом производить при неработающем двигателе. 

При работе автомобиля на этилированном бензине водитель должен соблюдать 

следующие правила: 

- операции по приемке, заправке автомобиля и перекачке этилированного 

бензина производить механизированным способом, находясь с наветренной 
стороны автомобиля; 

- производить заправку автомобиля из ведер, переносить этилированный 

бензин в открытой таре, а также засасывать его через шланг ртом 

запрещается; 

- сифонирование и продувку бензосистем производить насосом; 

- при попадании этилированного бензина на руки обмыть их керосином, а 
затем теплой водой с мылом (применение бензина для мытья рук 

запрещается); 

- в случае попадания этилированного бензина в глаза немедленно обратиться 

за медицинской помощью. 
Запрещается: 
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- начинать движение автомобиля-самосвала при неопущенном кузове; 

- выпускать газ из баллонов в закрытом помещении. 

Водитель должен проявлять особую осторожность при заливке горячей воды в 

систему охлаждения. Необходимо применять исправную тару под горячую воду, очищать 

бампер от грязи, снега, наледи. 

Пробку радиатора на горячем двигателе следует открывать в рукавице или накрыв 

ее тряпкой (ветошью). Пробку следует открывать осторожно, не допуская интенсивного 

выхода пара в сторону открывающего. Во время этой работы следует оберегать руки и 

лицо от ожогов. 

Во время погрузочно-разгрузочных работ автомобиль следует поставить на 

тормоз с помощью стояночной тормозной системы и включить первую передачу или задний 

ход. 

При погрузочно-разгрузочных работах водитель должен следить за соблюдением 

следующих правил: 

- погружать грузы навалом не выше бортов кузова (основного или 

нарощенного); 

- погрузку грузов производить на высоту не более 4 м от поверхности 

дороги. 

 

3. По окончании работы 

После возвращения с линии водитель совместно с механиком должен проверить 

автомобиль. В случае необходимости водитель должен оставить заявку на текущий 

ремонт с перечнем неисправностей, подлежащих устранению. 

При безгаражном хранении автомобиля в зимнее время слить воду из радиатора и 

двигателя, затянуть рычаг стояночной тормозной системы. 

Оставлять автомобиль, поднятый домкратом, запрещается. 

Мыть руки в масле, бензине, керосине и вытирать их ветошью, загрязненной 

опилками и стружками, запрещается. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ 

 

4.1 Входной контроль  

Поступившие на объект материалы должны иметь сопроводительный документ 

(паспорт), в котором указываются наименование материала, номер партии и количество 

материала, содержание вредных компонентов и примесей, дата изготовления. Паспорт 
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является документом, подтверждающим соответствие материалов требованиям 

контракта, рабочим чертежам и действующим ГОСТ. 

Входной контроль лотков междупутных, крышек для лотков и блоков колодцев 

осуществляется в проверке целостности блоков, отсутствии критических повреждений 

блоков, а также проверку сертификатов качества на данную продукцию. 

Входной контроль поступающего песка осуществляется путем отбора на менее 10 

точечных проб (при объёме поставки до 350 м3) из которых образуют объединённую пробу, 

характеризующую контролируемую партию и проводят лабораторную проверку таких 

параметров как:  

- содержание пылевидных и глинистых частиц; 

- содержание глины в комках. 

Входной контроль поступающего щебня осуществляется путем отбора на менее 10 

точечных проб (при объёме поставки до 350 м3) из которых образуют объединённую пробу, 

характеризующую контролируемую партию и проводят лабораторную проверку таких 

параметров как:  

- зерновой состав щебня; 

- содержание пылевидных и глинистых частиц; 

- содержание глины в комках. 

Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал учета 

входного контроля материалов и конструкций. 

 

4.2 Операционный контроль 

Операционный контроль необходимо проводить в ходе производственных процессов 

с целью установления соответствия выполняемых работ нормативным требованиям, 

рабочей документации и соблюдения заданной технологии. К постоянно контролируемым 

показателям качества строительства сооружения относятся: соблюдение расстояний до 

оси сооружений; ровность поверхности, соблюдение поперечных и продольных уклонов. 

Правильность размещения в плане и профиле обеспечивается полнотой и точностью 

разбивочных работ, выполняемых по знакам выноски проекта на местность и реперам. 

Выноска отметок и границ в плане производится с помощью геодезических инструментов. 

Геометрические размеры конструкции в процессе сооружения постоянно должны 

соответствовать рабочей разбивке. Отклонение по ширине, завышение или занижение 

крутизны откосов, другие искажения поперечного профиля выше допустимых отклонений 

должны устраняться. Результаты операционного контроля фиксировать в актах 
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