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I. Область применения
Проект производства работ разработан структурным подразделением  «ППР48»
Проект производства работ является организационно-техническим
документом производственного назначения, который регламентирует правила
ведения строительных работ и срок их исполнения, состав инженерного
оборудования и порядок обустройства строительной площадки, мероприятия
по охране труда и технике безопасности. Проект производства работ
определяет технологическую дисциплину на стройке, качество, сроки и
безопасность работ.

Данный проект производства работ на забивку железобетонных свай
при устройстве свайного основания , на объекте: "Многоквартирный жилой
дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой", расположенного
по адресу: адрес объекта строительства
Проект производства работ содержит:
– общие положения, перечень техники и персонала;
– технологическую последовательность производства работ;
– инструкции по технике безопасности.
Проект производства работ предусматривает применение современных
средств механизации строительных процессов, соблюдение требований охраны
труда и безопасного производства работ, выполнение мероприятий по охране
окружающей среды.

   Грунтовые условия приняты в соответствии с «Техническим отчетом об
инженерно-геологическиx изысканияx»

1. Относительной отм. ±0,000 соответствует абсолютная отметка +10.550
в Балтийской системе высот.

2.  Работа свай обусловлена восемнадцатью слоями:
0 - почвенно-растительный слой, мощностью 0.2-0.4 м.
1 - насыпные грунты: супеси и пески с примесью органических веществ со
строительным мусором, мощностью 0.8-1.3 м.
2 - суглинки легкие пылеватые тугопластичные коричневые ожелезненные,
выветрелы, мощностью  0.5-2.0 м.
3 - суглинки тяжелые  пылеватые полутвердые коричневые ленточные,
мощностью  0.4-2.4 м.
4 - суглинки легкие пылеватые мягкопластичные коричневые с прослоями
песка, мощностью 2.1 м.
5 - суглинки тяжелые  пылеватые текучепластичные коричневые ленточные с
прослоями песка, мощностью 0.5-1.7 м.
6 - суглинки легкие пылеватые мягкопластичные серые слоистые, мощностью
1.3-2.1 м.
7 - супеси пылеватые пластичные серые с прослоями песка, мощностью
0.8-5.3 м.
8 - пески пылеватые плотные серые насыщенные водой с прослоями супеси
, мощностью 0.8-1.8 м.
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 3. В проекте приняты составные призматические железобетонные сваи,
сечением 40х40см, длиной 18 и 20м.

 4. До начала производства работ по устройству свайного основания
выполнить контрольные испытания свай.
Контрольные   испытания производить в соответствии с ГОСТ 5686-2012.
Результаты испытаний предоставить разработчикам проекта в

установленной форме для сопоставления с принятой в проекте  несущей
способностью сваи (110т).
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5. До устройства свайного поля вынести существующие инженерные
коммуникации, кабели, засыпать сущ. колодцы и приямки.

 Рабочие места должны быть освещены в соответствии с требованиями
таблицы 1. ГОСТ 12.1.046-2014:
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9 - пески пылеватые средней плотности серые насыщенные водой с прослоями
супеси, мощностью 1.2-3.4 м.
10 - супеси пылеватые пластичные зеленовато-серые с гравием, галькой с
линзами песка, мощностью 2.3-11.8 м.
10а - супеси пылеватые пластичные серые с прослоями суглинка, мощностью
1.0-2.0 м.
11 - супеси пылеватые твердые зеленовато-серые с гравием, галькой с
линзами песка, мощностью 3.1-6.8 м.
12 -суглинки тяжелые  пылеватые мягкопластичные коричневые, мощностью
1.8-5.5 м.
13 - супеси пылеватые твердые зеленовато-серые с гравием, галькой с
линзами песка, мощностью 3.1-6.8 м.
14 -суглинки тяжелые  пылеватые мягкопластичные коричневые, мощностью
0.4-3.3 м.
15 -пески пылеватые плотные серовато-коричневые насыщенные водой с
гравием, мощностью 0.3-1.0 м.
16 -суглинки легкие пылеватые твердые серовато-зеленые с гравием,
галькой, мощностью 1.0-3.0 м.
17 -супеси песчанистые твердые серовато-коричневые с гравием, галькой с
гнездами песка, мощностью  1.9-5.7 м.
18 -глины твердые серовато-зеленые дислоцированные,
мощностью  2.5 м.

Таблица 1
Нормы освещенности рабочих мест
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II. Динамичесике испытания свай
До начала массового производства работ по устройству свай произвести
динамические испытания. Испытания производить в соответствии с
требованиями ГОСТ 5686-2012 "Грунты. Методы полевых испытаний сваями".
Отказ принято находить как среднюю величину после замера погружения от
десяти ударов. Серию ударов, выполняемых для замера средней величины
отказа, называют залогом.

 Сваи забивают до достижения расчетного отказа, указанного в проекте.
Расчетный отказ сваи составляет 4,2 мм (св.18м); 4,1 мм (св.20м) при

использовании молота с весом ударной части 7,0 т, высота подъема 1 м.
В случаях замены в процессе производства работ принятого в проекте

молота или свай остаточный отказ сваи определяют по методике,
приведенной в СП 24.13330.2011 свайные фундаменты.
Если средний отказ в трех последовательных залогах не превышает
расчетного, процесс забивки сваи считают законченным. Величину залога
для определения отказа свай, погружаемых молотами двойного действия
принимают в 10 ударов молотом.

 Все измерения отказа сваи, ее номер, сведения о ходе погружения и
возможных отклонениях от правильного положения, данные об условиях
работы молотов заносят в специальный журнал.
Сваи с отказом больше расчетного должны подвергаться контрольной
добивке после «отдыха» их в грунте в соответствии с ГОСТ 5686-2012. В
том случае если отказ при контрольной добивке превышает расчетный,
проектная организация должна установить необходимость контрольных
испытаний свай статической нагрузкой и корректировки проекта свайного
фундамента или его части.
Продолжительность «отдыха» устанавливается в соответсвии с

инженерно-гелогичесикми условиями.
Так как на данном объекте грунты глинистые и разнородные, то

продолжительность отдыха должна быть не менее 6 суток.
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2.1. Определение расчетного отказа свай 18 и 20 м.
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III. Указания по подбору техники для погружения свай
3.1. Выбор типа молота дял забивки свай 18м (для 20м аналогично):

1) Необходимую минимальную энергию удара молота Eh, кДж, следует определять по формуле:
Eh = 0,045N
Eh = 0,045х1079,1=48,55 кДж
где N - расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, кН.
Принятый тип молота с расчетной энергией удара Ed ≥ Eh, кДж, должен удовлетворять условию

Технические характеристики гидромолота
ННК-7А

Таблица 2

где K - коэффициент применимости молота, значения которого приведены в таблице
т1 - масса молота, т;
т2 - масса сваи с наголовником, т;
т3 - масса подбабка, т.
Еd- максимальная энергия удара (согласно паспорту на дизель-молот)

(11+8,23+0)/84 =0,229
0,229 ≤ 0,6
условие выполняется

Для выбранного молота, надо также проверить условие бездефектного
погружения сваи
Ny ≤ N пp
где N пр - предельно допустимое количество ударов молота по условию
выносливости сваи
Ny - общее число ударов молота, необходимое для погружения сваи,
которое можно рассчитать по формуле

Определим число ударов, необходимое для погружения сваи, при
следующих грунтовых условиях (см. инженерно-геолонический разрез в
зоне скв. 15 - разрез 1-1):
1-суглинки тяжелые  пылеватые полутвердые коричневые ленточные,
мощностью  2.4 м.
2-суглинки легкие пылеватые мягкопластичные серые слоистые,
мощностью 2.1 м.
3-супеси пылеватые пластичные серые с прослоями песка, мощностью
5.3 м.
4-супеси пылеватые пластичные зеленовато-серые с гравием, галькой
с линзами песка, мощностью 10.2 м.

где Р i - динамическое сопротивление грунта в i -м слое,
определяемое по методике расчета несущей способности сван по
грунту СНиП 2.02.03-85*; li - толщина слоя; ki - коэффициент,
зависящий от точности расчетов и типа свайного молота; Qi qi -
соответственно масса ударной части молота и масса сваи; E рi -
расчетная энергия молота при ударе ; сi - суммарная упругая
деформация наголовника, сваи и грунта.
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Несущую способность Fd , кН, висячей забивной сваи, погружаемой без
выемки грунта, работающих на сжимающую нагрузку, следует
определять как сумму расчетных сопротивлений грунтов основания
под нижним концом сваи и на ее боковой поверхности по формуле
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Слой 1
Fd= 1,0х(0,8х3000х0,16+1,6х1,0х44,4х2,4)=554.5 кН
с1 = 0,020 м; К = 0,6

Ny =

где  - коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый
равным 1;
         - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи,
кПа, принимаемое по таблице 7.2 (СП 24.13330.2011 );
         - площадь опирания на грунт сваи, м , принимаемая по
площади поперечного сечения сваи брутто или по площади
поперечного сечения камуфлетного уширения по его наибольшему
диаметру, или по площади сваи-оболочки нетто;
         - наружный периметр поперечного сечения ствола сваи, м;

  - расчетное сопротивление  -го слоя грунта основания на боковой
поверхности сваи, кПа, принимаемое по таблице 7.3 (СП 24.13330.2011 );

  - толщина  -го слоя грунта, соприкасающегося с боковой
поверхностью   сваи, м;

    , - коэффициенты условий работы грунта соответственно под
нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие
влияние способа погружения сваи на расчетные сопротивления
грунта и принимаемые по таблице 7.4.(СП 24.13330.2011)

=4х0,4=1,6

554,5х2,4
0,6 7/7,2  х84-0,5х554,5х0,020

= 31

Слой 2
Fd= 1,0х(1,0х600х0,16+1,6х1,0х12х2,1)=136,32 кН
с1 = 0,090 м; К = 0,6

Ny = 136,32х2,1
0,6 7/7,2  х84-0,5х136,32х0,090

= 7

Слой 3
Fd= 1,0х(1,0х1300х0,16+1,6х1,0х24х5,3)=411,52 кН
с1 = 0,070 м; К = 0,6

Ny = 411,52х2,1
0,6 7/7,2  х84-0,5х411,52х0,070

= 25

Слой 4
Fd= 1,0х(1,0х1500х0,16+1,6х1,0х27х10,2)=680,64 кН
с1 = 0,070 м; К = 0,6

Ny = 680,64х2,1
0,6 7/7,2  х84-0,5х680,64х0,070

= 56

Общее число ударов: Ny = 31+7+25+56 = 119

Полагаем, что забивка производится с наголовником, имеющим деревянную прокладку
толщиной s = 0,15 м; модуль деформации древесины - Es = 3×10 тс/м2. Класс бетона
сваи по прочности - В30 (E b = 3×10 тс/м2).
Рассчитываем сжимающие напряжения в голове сваи при забивке:

6

σ=

2
3

6х8,4

0,15
3×10

4

4
+

18
2×3×10 6

1+ 7
7,2

= 1191.5 тс/м2=11.9МПа

Определим допустимое количество ударов по свае из условия начала разрушения
головы

lg N п p = ( К д . у -s/Rb)/K д = (3,30-11,9×0,78/15,5)/0,8 = 3,37
где 0,78 - коэффициент перехода от кубиковой прочности к призменной прочности
бетона.
N пр = 2350 ударов > Ny = 119 ударов, т.е. условие бездефектного погружения свай
выполняется.
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   Создание геодезической разбивочной основы проводится в 2 этапа:
  1) подготовительные работы:
– получить геодезическую разбивочную основу не позднее чем за 10 дней до
начала работ. В соответствии с СП 11-104-97
«Инженерно-геологические изыскания для строительства» (п.9.5) проект
геодезической разбивочной основы должен содержать:
· геодезический разбивочный чертеж;
· каталоги координат и высотных отметок исходных пунктов;
· каталоги проектных координат и высотных отметок;
· чертежи геодезических знаков;
· пояснительную записку с обоснованием точности построения разбивочной
основы.

–изучить проектные материалы, содержащие исходные данные для разбивки;
–изучить Проект производства работ;
–выбрать методику измерений;
– составить разбивочные схемы, чертежи и календарный план производства
геодезических работ на объекте;
–визуально обследовать территорию (местность) строительства.
2) создание разбивочной основы:
–построение геодезической разбивочной основы;
–закрепление пунктов геодезической разбивочной основы.
Пункты геодезической основы должны быть закреплены постоянными и
временными знаками. Постоянные знаки закладываются на весь период
производства строительно-монтажных работ, временные - на конкретные
этапы и виды работ.

 Высотная основа создаётся геометрическим нивелированием.

Формат А4

 IV. Технология забивки свай:
   Забивка  свай   включает следующие процессы:  подготовку площадки,
расчистку свайного поля, устройство  путей для перемещения сваебойной
установки; установку обносок, разбивку свайных полей и рядов, разметку
отдельных свай в рядах;  передвижку сваебойных установок в очередную
рабочую позицию;  подтягивание, подъем и установку свай в исходное
положение; погружение свай. Первые два процесса выполняют сразу для
всего объема свайных работ.

  4.1. Указания по производству работ для геодезиста.
  Геодезические работы должен проводить штатный геодезист организации
ООО «Заказчик»
В состав геодезических работ входят:
– создание геодезической разбивочной основы;
–разбивочные работы в процессе строительства;
–геодезический контроль производства работ и исполнительные
геодезические съемки.

9Ин
в.
№
 п
од
л.

По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Вз
ам
ен
 и
нв
. №

СО
ГЛ
АС
ОВ
АН
О:

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
16-П/14-ППР

Лист



Формат А4

 - постоянные знаки, используемые как опорные при восстановлении и
развитии геодезической основы, должны защищаться ограждением;
–грунтовые знаки следует закладывать вне зон влияния процессов,
неблагоприятных для устойчивости и сохранения знаков;
– настенные знаки следует закладывать в капитальные конструкции;
–типы и техника выполнения знаков должны соответствовать точности
геодезической разбивочной основы.

  Геодезический контроль осуществляется в соответствии с разделом 4
СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве».
По результатам исполнительной геодезической съемки следует
составлять исполнительные схемы.
                                                            Таблица 3
Перечень оборудования, инструментов для геодезических работ

4.2. Указания по производству работ для машиниста копра
Для производства работ по погружению свай организация ООО «Заказчик»
использует копровую установку Junttan PM25.

    Подтягивать сваи к копровой установке можно с расстояния не более 5 м,
пропуская тяговый трос через нижний отводной блок. При этом необходимо
сразу начинать подъем сваи, не допуская продольного перемещения по
горизонтальной поверхности грунта.
Условия подъема сваи в вертикальное положение, безопасные для
устойчивости копровой установки, зависят от положения сваи. Если свая
впереди копра, то допускаемое расстояние не более 1/2  длины сваи; если
свая рядом с копром, то lx= 3...4 м; если свая поперек оси копра, то 1/4 но не
более 3 м.
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Для закрепления геодезической разбивочной основы надлежит применять типы
знаков, предусмотренных СНиП 3.01.03-84* Актуализированная редакция, СП
126.13330.2012 "Геодезические работы в строительстве":

Разбивочные оси и положение свай после надлежащей проверки закрепляют
на местности. Эти процессы повторяются при забивке каждой сваи.
На сваях для контроля глубины погружения делают разметку по длине,
начиная от нижнего конца. Разметку делают на сваи, находящейся на
подкладках в горизонтальном положении. Первые риски наносят через 1 м,
затем через 0,5 м, а в верхней части — через 0,1 м. Против рисок
записывают длину сваи от ее нижнего конца.
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  В новой позиции копер центруют по оси забиваемой сваи. Для забивки  свай
выверяют вертикальность стрел в двух плоскостях. После этого копер
закрепляют специальными натяжными скобами или аутригерами, поднимают
молот по стреле и закрепляют в верхнем положении. 
  С помощью троса и выносных блоков подтягивают очередную сваю,
поднимают и устанавливают ее на пересечении разбивочных осей, затем
разворачивают вокруг продольной оси в заданное положение. Верхним концом
сваю подводят под наголовник и опускают молот.
        Установленную на точку сваю дополнительно закрепляют с
помощью ползуна в стрелах копровой установки.

Первые удары по свае наносят с малой высоты — до 0,5 м, пока свая не
получит правильного направления. Затем силу удара молота постепенно
увеличивают до максимальной. От каждого удара свая погружается на
определенную величину, зависящую от конкретных грунтовых условий, на
участке погружения сваи, которая уменьшается по мере углубления.
В дальнейшем наступает момент, когда после каждого удара свая

погружается на одну и ту же величину, называемую отказом -4,2 мм (св.18м);
4,1 мм (св.20м) (при подъеме молота на 1м).

11

 4.3. Указания по производству работ для копровщика
 Обязанности копровщика:
- произвести строповку сваи к лебедке копровой установки;
- произвести контроль правильности положения сваи перед погружением;
- подать сигнал о начале погружения сваи машинисту копровой установки;
- следить за тем что бы во время погружения сваи не происходило
отклонений от вертикальной оси
- подготовить сварочное оборудование и произвести стыковку верхнего и
нижнего элемента составной сваи
- произвести гидроизоляционные работы
- в случае необходимости произвести строповку деревометаллических плотов

4.3.1 Строповка сваи
Для свай 6 м и более необходимо использовать следующую схему строповки

Рис.1 Схема захвата сваи
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4.3.2. Стыковка свай
Наращивание сваи и соединение элементов между собой производится по
мере погружения каждого предыдущего элемента на высоту 0,7-1,0 м от
поверхности грунта. Соединение нижней и верхней свай производятся
посредством электродуговой сварки пластин (4 шт), которые привариваются к
закладным деталям свай с каждой из четырех строн.  Схема выполнения
сварного соединения стыка составной сваи приведена на рис.2

Рис.2 Схема сварного соединения стыка составной железобетонной сваи

Формат А4
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L - длина сваи; 1 - свая; 2 - подъемная петля; 3 - свайный канат; 4 -
карабин;  6 - штырь-фиксатор; 8 - кольцевой строп; 9 - прокладки
(деревянные).
Закрепление сваи необходимо осуществлять кольцевым стропом «на удавку»
согласно рисунку 1.

4.3.3. Сварочные работы
1. Наружные поверхности закладных деталей железобетонных свай  перед
сваркой должны быть очищены от бетона, ржавчины, грязи, масла, краски и
других загрязнений с помощью молотка, зубила и металлических щеток.
2. Собранные под сварку узлы сопряжений должны скрепляться прихватками.
Прихватки следует выполнять в пределах расположения сварных швов длиной
15 - 20 мм, высотой 4 - 6 мм
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Накладка Н3-Н4

Количество прихваток должно быть не менее двух в соединяемом элементе.
3. Зажигать и отрывать дугу необходимо в границах шва. Кратеры следует
заваривать оставляя электрод неподвижным до обрыва дуги, или совершая
электродом обратное движение в сторону наложения шва.
4. Свариваемая поверхность и рабочее место сварщика должны быть
ограждены от атмосферных осадков, сильного ветра и сквозняков. При
температуре наружного воздуха минус 15°С и ниже рекомендуется иметь
вблизи рабочего места сварщика устройство для обогрева рук.
Сварочный ток следует повышать пропорционально понижению температуры
так, чтобы при минус 30° ток был повышен на 10-15%.
 5. Копровщик должен прислонить накладку к поверхности закладной детали
сваи, прихватить накладку, далее проварить по контуру, нижний
горизонтальный шов допускается не проваривать.

Прокладка ПС

Рис.3. Сварочная схема

 4.4. Указания по производству работ для сропальщика
 Для эффективной работы в организации ООО «Заказчик» данный вид работ
осуществляет 2 сропальщика.
Работа делится на два этапа:
1. Этап №1 выгрузка свай из кузова шаланды и укладка свай вдоль верхней
бровки рабочего котлована. Сваи необходимо складировать рядами, укладывая на
деревянные подкладки 80х80мм. При этом склад свай необходимо расположить на
расстоянии не менее 3 метров от края котлована, во избежание попадания свай
в зону призмы обрушения.
2. Этап №2  строповка свай (склад свай) и отсоединение строп после опускание
свай в котлован, непосредственно в зону работы копровой установки.
Сропальщики обязаны следить за тем что бы сваи всегда укладывались на
деревянные бруски, которые необходимо располагать согласно рис.3
Сропальщик должен подойти к свае и зацепить крюки стропа за свайные
петли. После того как машинист крана создаст натяжение, сропальщик
должен удалиться из опасной зоны крана. При этом сропальщик должен
следить за правильным направлением ветвей стропа (так что бы троса не
переплетались). Если препутать направление, при поднятии сваи произойдет
ее разворот на 180 градусов.
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При необходимости перемещения копровой установки на новое место,
сропальщик должен помочь копровщику осуществить строповку
деревометталического плота.

Рис.4 Схема складирования свай

Рис.5 Схема строповки свай

 4.5. Указания по производству работ для машиниста крана
Для выгрузки и перемещения свай в ООО «Заказчик» используется стреловой
кран на гусеничном ходу РДК25.
 1. Прежде чем приступить к работе, крановщик должен убедиться в исправности
всех механизмов, металлоконструкций и других частей крана. При этом он
должен:
1) осмотреть механизмы крана, их крепление и тормоза, а также ходовую часть,
тяговые и буферные устройства;
2) проверить наличие и исправность ограждений механизмов;
3) проверить смазку передач, подшипников и канатов, а также состояние
смазочных приспособлений и сальников;
4) осмотреть в доступных местах металлоконструкции и соединения секций
стрелы и элементов ее подвески (канаты, растяжки, блоки, серьги и т.п.), а
также металлоконструкции и сварные соединения ходовой рамы (шасси) и
поворотной части;

Рис.6 Схема строповки
деревометаллического плота
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5) осмотреть в доступных местах состояние канатов и их крепление на барабане,
стреле, а также укладку канатов в ручьях блоков и барабанов;
6) осмотреть крюк и его крепление в обойме, а также цепи и кольца его
подвески;
7) проверить исправность дополнительных опор (выдвижных балок, домкратов) и
стабилизаторов;
8) проверить комплектность противовеса и надежность его крепления;
9) проверить наличие и исправность приборов и устройств безопасности на кране
(концевых выключателей, указателя грузоподъемности в зависимости от вылета,
указателя наклона крана, сигнального прибора, ограничителя грузоподъемности и
др.);
2. Крановщик обязан вместе со стропальщиком проверить соответствие
грузозахватных приспособлений массе и характеру груза, их исправность и
наличие на них клейм или бирок с указанием грузоподъемности, даты испытания и
номера.
3. При приемке работающего крана осмотр должен производиться совместно с
крановщиком, сдающим смену. Для осмотра крана владелец обязан выделить
крановщику необходимое время в начале смены.
4. Осмотр крана должен осуществляться только при неработающих механизмах.
5. При осмотре крана крановщик должен пользоваться переносной лампой
напряжением не более 12 В.
6. После осмотра крана перед его пуском в работу крановщик, убедившись в
соблюдении требуемых габаритов приближения, обязан опробовать все механизмы
на холостом ходу и проверить при этом исправность действия:
1) механизмов крана и электрической аппаратуры;
2) приборов и устройств безопасности, имеющихся на кране;
3) тормозов;
7. При обнаружении во время осмотра и опробования крана неисправностей или
недостатков в его состоянии, препятствующих безопасной работе, и
невозможности их устранения своими силами крановщик, не приступая к работе,
должен доложить об этом инженерно-техническому работнику, ответственному за
содержание крана в исправном состоянии, и поставить в известность лицо,
ответственное за безопасное производство работ кранами.
8. Крановщик не должен приступать к работе на кране, если имеются следующие
неисправности:
1) трещины или деформации в металлоконструкциях крана;
2) трещины в элементах подвески стрелы (серьгах, тягах и т.п.), отсутствие
шплинтов и ранее имевшихся зажимов в местах крепления канатов или ослабление
крепления;
3) число обрывов проволок стрелового или грузового каната или поверхностный
износ превышают норму, установленную руководством по эксплуатации крана,
имеются оборванная прядь или другие повреждения;
4) дефекты механизма подъема груза или механизма подъема стрелы, угрожающие
безопасности работы;
5) повреждения деталей тормоза механизма подъема груза или стрелы;
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6) износ крюков в зеве, превышающий 10 % от первоначальной высоты сечения,
неисправность устройства, замыкающего зев крюка, нарушение крепления крюка
в обойме;
7) отсутствие ограждения механизмов и голых токоведущих частей
электрооборудования;
8) повреждение канатных блоков и устройств, исключающих выход каната из
ручьев блока.
9. Перед началом работы крановщик обязан:
1) проверить состояние площадки для установки крана;
2) убедиться в том, что на месте производства работ отсутствует линия
электропередачи или она находится на расстоянии более 30 м;
3) проверить достаточность освещенности рабочей зоны;
10. Произведя приемку крана, крановщик должен сделать соответствующую
запись в вахтенном журнале и после получения задания и разрешения на работу
от лица, ответственного за безопасное производство работ кранами,
приступить к работе.
11. Разрешение на пуск в работу гусеничных  кранов после перестановки их на
новый объект выдается инженерно-техническим работником по надзору за
безопасной эксплуатацией кранов на основании результатов проверки состояния
крана и обеспечения безопасных условий его работы с записью в вахтенном
журнале.

4.5.1.  Обязанности крановщика во время работы крана
1. При работе грузоподъемного крана крановщик должен руководствоваться
требованиями и указаниями, изложенными в руководстве по эксплуатации крана, и
производственной инструкцией.
2. Крановщик во время работы механизмов крана не должен отвлекаться от
своих прямых обязанностей, а также производить чистку, смазку и ремонт
механизмов.
3. При необходимости ухода с крана крановщик обязан остановить двигатель,
приводящий в движение механизмы крана.
4. Входить на кран и сходить с него во время работы механизмов передвижения,
вращения или подъема не разрешается.
5. Если в работе механизмов крана был перерыв, то перед их включением
крановщик обязан подать предупредительный звуковой сигнал.
6. Во время перемещения крана с грузом  стрела должна устанавливаться по
направлению движения. Производить одновременно перемещение крана и поворот
стрелы не разрешается.
7. На данном объекте кран работает на краю откоса колтована. Установка
крана на краю откоса котлована  допускается при условии соблюдения
расстояний от основания откоса до ближайшей опоры крана не менее указанных в
таблице. Исходя из инженерно-геологических условий и глубины котлована
минимальное расстояние необходимо принять 4м.
8. Установка кранов должна производиться на спланированной и подготовленной
площадке с учетом категории и характера грунта. Устанавливать краны для
работы на свеженасыпанном неутрамбованном грунте, а также на площадке с
уклоном, превышающим допустимый для данного крана в соответствии с
руководством по эксплуатации крана, не разрешается.
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Минимальное расстояние (в м) от основания откоса котлована (канавы) до
ближайшей опоры крана при ненасыпанном грунте

9. Устанавливать РДК 25 следует так, чтобы при работе расстояние между
поворотной частью крана при любом его положении и строениями, штабелями
грузов и другими предметами было не менее 1 м.
10. При перемещении грузов крановщик должен руководствоваться следующими
правилами:
1) работать краном можно только по сигналу стропальщика. Если стропальщик
подает сигнал, действуя в нарушение требований инструкции, то крановщик по
такому сигналу не должен производить требуемого маневра крана. Обмен
сигналами между стропальщиком и крановщиком должен производиться по
установленному на предприятии (в организации) порядку. Сигнал «Стоп»
крановщик обязан выполнять независимо от того, кто его подает;
2) перед подъемом груза следует предупреждать звуковым сигналом
стропальщика и всех находящихся около крана лиц о необходимости уйти из зоны
перемещаемого груза, возможного падения груза и опускания стрелы. Перемещать
груз можно только при отсутствии людей в зоне работы крана. Стропальщик
может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз
находится на высоте не более 1 м от уровня площадки. При работе крана людям
запрещается находиться рядом с его платформой, а также выходить на
неповоротную часть, чтобы не быть зажатыми между поворотной и неповоротной
частями крана;
3) устанавливать крюк подъемного механизма над грузом следует так, чтобы
при подъеме груза исключалось косое натяжение грузового каната;
4) при подъеме груза необходимо предварительно поднять его на высоту не
более 200-300 мм, чтобы убедиться в правильности строповки, устойчивости
крана и исправности действия тормозов, после чего можно поднимать груз на
нужную высоту;
5) при подъеме груза расстояние между обоймой крюка и блоками на стреле
должно быть не менее 500 мм;
6) перемещаемые в горизонтальном направлении грузы следует предварительно
приподнять на 500 мм выше встречающихся на пути предметов;
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7) при подъеме стрелы необходимо следить, чтобы она не поднималась выше
положения, соответствующего наименьшему рабочему вылету (3.75 м);
8) при перемещении груза, находящегося вблизи  штабеля, следует
предварительно убедиться в отсутствии стропальщика и других людей между
перемещаемым грузом  транспортными средствами или оборудованием.
9) перед подъемом груза из  котлована  и перед опусканием груза в него
следует путем опускания свободного (ненагруженного) крюка предварительно
убедиться в том, что при его низшем положении на барабане остаются навитыми
не менее полутора витков каната, не считая витков, находящихся под зажимным
устройством;
10) укладывать и разбирать сваи следует равномерно, не нарушая
установленные для складирования грузов габариты и не загромождая проходы;
11) необходимо внимательно следить за канатами; при спадании их с барабанов
или блоков, образовании петель или обнаружении повреждений канатов следует
приостановить работу крана;
12) строповка грузов должна производиться в соответствии со схемами
строповки. Для строповки должны применяться стропы, соответствующие массе и
характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона; стропы
общего назначения подбираются так, чтобы угол между их ветвями не превышал
90°;
13) опускать сваи разрешается только на предназначенное для этого место, где
исключается возможность падения, опрокидывания или сползания
устанавливаемого груза. На место установки груза должны быть предварительно
уложены подкладки соответствующей прочности. Укладку и разборку грузов
следует производить равномерно, не нарушая установленные для складирования
грузов габариты и не загромождая проходы;

4.6. Указания по производству работ для производителя работ
Производитель работ является ответственным лицом за производство
работ, который принимает все основные решения связанные с производством
работ на участке свайного поля.
Производитель работ должен вести постоянное взаимодействие со штатным
геодезистом организации.
Получив схему разбивки свйных рядов производитель работ совместно с
геодезистом должен направится в котлован и зафиксировать положения
крайних свай в свайных радах. После того, как геодезист выставит
тахеометр и обнаружит положение прибора, ипользуя постоянные
(неподвижные) геодезические реперы, геодезист дает команды прорабу. Прораб
перемещается по дну котлована и выставляет геодезическую вешку до тех
пор, пока не окажется в токе определения координаты крайней сваи (центр
сваи). После того как у геодезиста на дисплее тахеометра значения
отклонений будут равны нулю, на месте вешки прораб должен при помощи
кувалды забить арматурный колышек и прикрепить к нему сигнальную ленту.
Та же операция повторяется для второй крайней сваи в ряду. Далее прораб и
копровщик натягивают рулетку (до 50м) между арматурными колышками и с
различным шагом (для большинства рядов 1200мм) прораб втыкает электроды
в грунт, тем самым обозначая места забивки свай. На электроды необходимо
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До на чала работ:
-Акт приемки и схема геодезических осей ( составляется  совместно с
геодезистом ген. подрядчика);
-Акт приемки строительной площадки (составляется с представителем
ген. подрядчика);
- Акт на скрытые работы по входному контролю качества свай
Во время работ:
- Рабочая исполнительная схема высотного и планового положения свай;
  - Акт на скрытые работы по погружению свай;
  - Журнал входного контроля на материалы;
  - Журнал забивки свай;
  - Журнал сварочных работ;
  - Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений;
  - Журнал контроля производства работ с записями о выявленных
замечаниях и сроках их устранения;
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крепить сигнальную ленту. Для свай положение которых выпадает из рядного
положения, обозначение на местности производится аналогично нахождению
положения крайних свай в рядах. Т.к после забивки свай, в следствии перемещения
грунтов происходит смещение опознавательных колышков, нельзя делать разметку
для большого кол-ва рядов одновременно. Для каждого ряда разбивку необходимо
осуществлять только после погружения предыдущего ряда.
Так же прораб должен следить за высотным положением свай. Для этого прораб
должен использовать прибор нивелир и геодезическую рейку. Помощник прораба
должен выставлять рейку на места расположения неподвижных геодезических
реперов имеющих определенную геодезическую высоту, после чего прораб
направляет нивелир на рейку и записывает значение, прибавляя к этому значению
абсолютную отметку репера. Далее прораб просит выставить помощника рейку (
не меняя положение нивелира) на верх забитой сваи, записывает значение и
прибавляет проектное значение высотной отметки сваи.
Далее прораб вычитает из первой суммы вторую сумму и получает результат.
Идеальным результат будет если значение будет равняться нулю. Если полученное
значение окажется положительным , это будет обозначать что сваю не добили на
эту величину. В этом случае следует произвести добивку сваи. Если значение
оказалось отрицательным, это означает что сваю погрузили ниже проектной
глубины. В случае если сваю погрузили ниже проектной глубины более чем на
величину допустимого отклонения (2см), об этом необходимо оповестить службу
заказчика и проектную организацию.

4.6.1. Перечень документации, необходимой для выполнения работ на
объекте.
Прораб обязан оформлять следующую документацию:
Перечень составлен на основании СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) Земляные
сооружения, основания и фундаменты, ГОСТ Р 51872-2002 "Документация
исполнительная геодезическая. Правила выполнения".
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5.1. Входной контроль при приемки свай.
1. Входной контроль продукции должен предусматривать контроль:
-качества поступивших свай;
-наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество и

комплектность свай;
-регистрации проверенной продукции в журналах учета
2. Входной контроль иногда может быть проведен в два этапа:
-на первом этапе осуществляется внешний осмотр продукции и наличие

сопроводительных документов, в том числе и ее комплектности;
-на втором этапе проверка качественных характеристик продукции.
3. Входной контроль по характеристикам качества продукции

осуществляет подразделение входного контроля, входящее в состав ОТК. В
необходимых случаях с привлечением специалистов других подразделений
организации.
При приемке свай необходимо осуществлять визуальный осмотр на

наличие внешних дефектов.
После визуального осмотра необходимо произвести испытание сваи при

помощи прибора определения прочности. На данном объекте используются
сваи класса бетона В30. Среднее показание прибора, после серии из 10 ударов
не должно быть меньше 327 кгс/см2
В необходимых случаях целесообразно составлять акт об отборе

образцов или проб
Требования к качеству применяемых конструкций
ГОСТ 19804-2012 Сваи железобетонные заводского изготовления. общие
технические условия.
Отклонения от проектных размеров свай, мм:
- по длине призматической части сваи при длине:
до 10 м включительно - ± 40;
более 10 м - ± 50;
-    по размерам поперечного сечения - ± 5;
-    по толщине защитного слоя бетона - ± 5;
-    по длине острия сваи - ± 30;
-    по смещению острия от центра
поперечного сечения сваи - 15;
- по расстоянию от центра подъемных -
петель до концов сваи - ± 50;
Отклонения от прямой линии боковых граней свай в мм при длине свай:
-    от 3 до 8 м - 8;
-    от 9 до 16 м - 13.
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По окончании работ:
  - Сводная ведомость забитых свай;
  - Акт освидетельствования ответственных конструкций (свайного поля)
  - Исполнительная схема высотного и планового положения свай с подписью
геодезиста ген. подрядчика (заказчика).

V. Контроль качества:
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Отклонение от перпендикулярности торцевой плоскости не должно
превышать 0,015 размера поперечного сечения 400х0,015=6мм.
На поверхности свай не допускаются:
-    раковины диаметром 15 мм и глубиной 5 мм;
-    наплывы бетона высотой более 5 мм;
-   местные околы бетона на углах свай глубиной более 10 мм иобщей

длиной более 50 мм на 1 м свай;
-    околы бетона и раковины в торце сваи;
-    трещины, за исключением усадочных, шириной более 0,1 мм.
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  5.2. Операционный контроль

Маркировка.
На боковой поверхности сваи на расстоянии 50 см от торца или на

торце должны быть нанесены несмываемой краской:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- марка сваи; дата изготовления сваи; штамп ОТК;
- масса сваи.
Каждая партия свай должна сопровождаться установленной формы

документом о качестве.
Сваи должны храниться рассортированными по маркам в штабелях

высотой не более 2,5 м, горизонтальными рядами, остриями в одну сторону.
Между горизонтальными рядами свай должны быть уложены деревянные

прокладки 80х80мм, расположенные рядом с подъемными петлями или, в
случае отсутствия петель, в местах, предусмотренных для захвата свай при
их транспортировании.
Прокладки должны быть расположены по вертикали одна над другой,

толщина прокладок должна быть на 20 мм больше высоты петель.
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Таблица 4
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Таблица 5

Операционный контроль качества забивки железобетонных свай представлен в
таблице 5.

22Ин
в.
№
 п
од
л.

По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Вз
ам
ен
 и
нв
. №

СО
ГЛ
АС
ОВ
АН
О:

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
16-П/14-ППР

Лист



Формат А4

23

Таблица 5, продолжение
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