



СОСТАВ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ОБЩЕМ ВИДЕ

Проект производства работ выполняется с учетом требований:

- СП 48.13330.11 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА;
- СНиП 12-03-2001 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
- СНиП 12-04-2002 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ЧАСТЬ 2. СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- СНиП 21-01-97* ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
-

Состав проекта:

1. **Титульный лист**
2. **Лист согласования**
3. **Лист ознакомления**
4. **Пояснительная записка**
 - 4.1. Область применения
 - 4.2. Организация производства работ
 - 4.3. Технология производства работ, (технологические карты)
 - 4.3.1 Технологическая карта на....
 - 4.3.2
 - 4.4. Контроль качества (входной, операционный, приемочный)
 - 4.5. Материально-технические ресурсы (состав бригад, техническое оснащение, машины и механизмы, спецификация материалов)
 - 4.6. Техничко-экономические показатели (ТЭП)
 - 4.6. Охрана труда
 - 4.7. Пожарная безопасность
 - 4.8. Электробезопасность
 - 4.9. Мероприятия по охране окружающей среды
5. **Графики**
 - 5.1. Календарный план производства работ.
 - 5.2. График поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования.
 - 5.3. График движения рабочих кадров по объекту;
 - 5.4. График движения основных строительных машин по объекту
6. **Ведомость ссылочных документов.**
7. **Приложения**

Организационно-технологические схемы (чертежи Autocad):

 - 7.1 Строительный генеральный план (но не во всех случаях)
 - 7.2 Технологическая схема производства работ №1
 - 7.3 Технологическая схема производства работ №2
 - 7.4